

## H30 年度協働事業報告 (31-03-31)

### 看板取り付け作業報告

平成31年3月11日

・30年度の市との協働事業(案内看板製作)で作業を進めてきたが、いよいよ設置段階となり、今回看板設置用の基礎ブロックの埋め込み作業を行った。大野野台地区8か所、中央緑地2か所、東大沼地区4か所計14か所を、市職員、明治大学生を含め参加者が分担し実施した。

・大生工業による看板設置作業の実演指導を受け、以降の活動日(17日、27日)に作業し3月中に看板設置を終了する。指導参加:大生工業3名、当会7名、水みどり環境課4名。看板及び支柱は大生工業より11日に全て入荷された。

平成31年3月17日

・看板設置用の支柱の埋め込み作業を大野野台地区8か所で行った。尚、東大沼地区、中央緑地設置分については、既に市が作業し完了しており、本日は地区担当団体と協働し看板の取付けを行っている。

平成31年3月27日

・大野台地区8か所の案内看板の取付けを行った。これで東大沼地区、中央緑地、市公園課設置分を含め計画通り16か所全ての看板の設置が完了した。30年度の協働事業の作業は事務処理を除き終了した。

◎2月6日予定しておりました2者定例打合わせは、都合により中止しました。

