

H30年度協働事業打合せ議事録

第11回 開催日時:平成30年10月10日(木) 10:30~12:00
開催場所:大野台公民館 第1会議室
出席者:相模原こもれび 高橋 鳥飼 伊藤 海野(記録)
市 水みどり環境課 中村 坂井(司会)

敬称略

配布資料:協働事業(案内看板・パンフレット製作)に関する打合せ (市作成資料)

議 事

* 公開中間ヒアリングの開催について

10月27日に開催される公開中間ヒアリングの内容及び提出資料について協議確認した。

1 報告用パワーポイントについて

- ・申請時のパワーポイントを土台に、これまでの活動経過を加え作成した案について出席者全員で閲覧し内容を協議した。発表時間が8分程度かかるが、市の発表時間2分程度を勘案し会の歴史や取り組み等前回の説明と重複する部分を割愛し6分程度に短縮。
- ・31年度の事業に対する審査を兼ねていることから、マップ作りと順路等案内板についての具体的な説明を加える
- ・水みどり環境課にこもれび最終案を10月18日(木)までに提出する。双方の内容について食い違いのないようチェックする。

2 入場時間

- ・10時25分~35分の休憩時間に入場する。
- ・当日はみどりの少年団活動支援と重なるため支障の無いよう配慮する。

3 審査員配布資料について

現段階での美大作成の看板マップ案と看板設置場所及び補助板設置場所図を配布する。

* 看板マップの進捗状況

10月4日(木)に美大より第2回目のマップデータが提出され協議した結果について確認した。

- ・マップの向きについては、各設置場所に適合したマップの向きに地図を設定することになっていたが、それに伴う文字やイラストの位置決めが多大な工数を要し現実に対応できないため、4方向に絞ることとなった。
- ・水みどり環境課で4方向の案が提出された。こもれびで現地調査し調査確認する。
- ・次の事項について前回にプラスし美大に依頼する。
 - ①南警察、イヌシデ広場、中央緑地の記載を追加する。
 - ②信号表示を道路枠内に表示できないか提案する。

* 案内看板全体のレイアウトについて

凡例を含め記載事項のレイアウト案をこもれびで作成し次回打ち合わせに提出する。

次回2者定例打合せは 11月7日(水)か14日(水)に開催予定。

次回3者打合せは女子美大の進捗具合を見て開催する。

以上