

H30年度協働事業打合せ議事録

第15回 開催日時:平成30年12月5日(水) 9:30~11:30
 開催場所:大野台公民館 小会議室
 出席者: 相模原こもれび 高橋 鳥飼 海野(記録)
 市 水みどり環境課 中村 坂井(司会)

敬称略

配布資料: 第10回 協働事業(案内看板製作)打合せ (市作成資料)
 看板マップ修正版 北・南方向 2パターン(女子美大作成資料)

議 事

* 看板マップ修正版について こもれびは12月7日までに更に精査し結果を市に報告する。
 11月29日に3者で協議した結果に基づき女子美大で作成したマップについて協議確認した。

□ 北向き、南向き共通の変更

・凡例欄訂正

- ①現在地看板の表記・・・現在地近くの看板⇒現在地
- ②緑道⇒相模原緑道緑地
- ③バス道路⇒バス路線

・地図作成日の表示については、その必要性も含め市で再検討する。

・左下の注記追加・・・「木もれびの森マップ」は、特定非営利活動法人⇒「・・・」は、**市と**特定非営利
 ・イラストと名称の表示する位置関係の統一について提案があったが、一律に決めず個別に対応していくこととなった。尚、南向きマップで、アイコンや文字が散策路を隠してしまう部分があることについて女子美大から通知があり了承した。

・イラストが道路に被っている部分は可能な限り分離する。例:大沼分署と16号

・ひまわり幼稚園と療育園の位置をドットと引き出し線(イヌシデ広場の形式)で表示する。

・位置の修正

- ①看板位置・・・看板No3, 4, 6, 10, 13, 14
- ②イヌシデ広場の位置

・オルガノ南側のバス停追加 看板No9と11の間

・南病院イラストの十字マークの色を緑から赤に変更

・麻溝地区の緑道と道路間の白い部分を、道路を緑道に隣接する形でなくす。看板9と10間

□ 南向きマップのみの訂正

・バス停位置の修正・・・「古淵駅」「古淵駅入口」

・JRの至の表示変更・・・古淵駅に近い方面を古淵駅側に表示

至 町田・東神奈川⇒至 東神奈川・町田 至 八王子・淵野辺⇒至 淵野辺・八王子

* 看板別マップ向き及び所在地

看板No	マップ向き	所在地	看板No	マップ向き	所在地
1	南	大野台8丁目1番	9	南	西大沼5丁目23番
2	南	大野台8丁目11番	10	南	麻溝台4丁目14番
3	南	大野台8丁目12番	11	南	西大沼5丁目24番
4	北	大野台8丁目10番	12	北	西大沼3丁目6番
5	北	大野台8丁目16番	13	北	東大沼1丁目1番
6	南	大野台4丁目24番	14	南	東大沼1丁目2番
7	北	大野台8丁目17番	15	北	東大沼1丁目3番
8	北	大野台8丁目17番	16	南	若松1丁目7番

* 看板製作者との契約について

・年内にももれびは委託業者(大生工業)と看板製作の契約をする。契約書については、市から事前に案を送って貰う。

・入稿データ(16パターン)は31年1月11日に女子美大から取得。

・マップの最終校正を31年1月末までに行い、2月末までに看板を完成し納品して貰う。

次回2者定例打合せは 1月16日(水) 9:30~12:00 大野台公民館小会議室