

H30年度協働事業打合せ議事録

第14回 開催日時:平成30年11月29日(木) 16:45~19:00
開催場所:女子美大6号館606研究室
出席者:相模原こもれび 高橋、鳥飼 海野(記録)
市 水みどり環境課 福田 坂井(司会)
女子美大学 中川教官、環境デザイン科3年 鴨治 ユン 半田 敬称略
配布資料:マップ修正版(女子美大作成)

議 事

* 11月8日に行った3者打合せ会の協議決定した事項により修正したマップについて女子美大中川先生から説明され提案通り決定された。なお詳細について更に協議し、次の項目について新たに追加修正することとなった。

- ・看板No1周りの相模原南病院、大野台小、相模原南病院バス停の位置が正確でないため修正する。
- ・相模原中央緑地とイヌシデ広場の名称を記載する。イヌシデ広場は該当部に記載する余地がないため、引き出し線でゴルフ場エリアに記載する。
- ・イヌシデのイラストの濃い緑の縁取りは削除する。又、樹木の形状をこもりした丸型からスリムな形状にする。
- ・大野台中前から研究施設北側まで延びる道路が1本洩れており追加する。
- ・前項の道路にぶつかる看板No12に接する道路とその南側に平行する道路を追加する。
- ・相模原南警察署は近々移転することが決定されているため地図上の記載を削除する。
- ・マップ右上隅に方位イラスト(左記形状)を記載する。詳細は女子美大にお任せする。
- ・木もれびの森マップ名のイラストは森の字を木と林の部分に分けそれぞれの色に濃淡を付け表現することによって、読解できるように工夫された。色合いと樹木部分に付記する葉っぱのイラストについては女子美大にお任せすることとなった。
- ・看板Noはもっと大きく記載する。
- ・現在地の表示は文言ではなく看板の色を赤にすることで行う。尚、凡例でその旨説明。
- ・全体で使用するフォントについては、著作権の対象とならないものを適用していく。
- ・マップの方向は当初、設置位置に適合した向きでそれぞれ作成していく予定であったが、膨大な時間と労力を費やすため検討した結果、北と南方向の2パターンで対応できることとなり、現在作成している北向きと上下反転した南向きの2パターンで行うこととなった。
- ・マップ左下の注記を変更する。
「木もれびの森マップ」の木と森の文字を、マップ名のイラストと同じ表現で木と森を描く。
相模原市水みどり環境課 ⇒ 水みどり環境課を削除



* 今後のスケジュールについて

- ・上記事項を変更したマップ及び南向きのマップの作成。・・・12月3日(月) 女子美大
- ・市でそれを受領後12月5日(水)の当会との定例打合せで確認
- ・本年度末までの実行スケジュールを作成する。(水みどり環境課)
30年12月~31年1月看板マップ完成⇒1月中旬:看板業者への発注
⇒原板確認、校正⇒2月末:看板製作完了⇒設置作業・3月末終了

* 看板製作業者に確認

- 次の事項について業者に確認する。(女子美大要請)
- ・デザインソフトのイラストレーターのデータで良いか?
 - ・イラストは写真のリンク埋め込みで良いか?
 - ・使用する文字は全てアウトライン化して良いか?

* その他

女子美大の冬休みは12月26日(水)~1月6日(日)

次回2者定例打合せは 12月5日(水) 9:30~12:00 大野台公民館小会議室