

H30年度協働事業打合せ議事録

第16回 開催日時:平成31年1月16日(水) 9:30~11:30
開催場所:大野台公民館 工作室
出席者:相模原こもれび 高橋 鳥飼 伊藤 海野(記録)
市 水みどり環境課 福田 中村 坂井(司会)

敬称略

配布資料

第11回 協働事業(案内看板製作)打合せ
「木もれびの森」案内看板及びマップ製作事業におけるデザイン入力についての覚書
設置消耗品積算 (以上市作成資料)
木もれびの森マップ案(女子美大作成資料)

議 事

- 1 木もれびの森マップデータ入稿について
1月11日段階で女子美大より案が提出されたが、1部修正箇所があり市から再度修正作業を依頼中。近々作業終了後、大生工業に16基分のデータを市より入稿する。
その後、大生工業の原稿について市、大生工業、相模原こもれび3者で校正を行う。
尚、相模原こもれびと大生工業との看板製作の契約書は、1月10日に取り交わし済。
- 2 看板設置用消耗品について
看板製作の日程にあわせ消耗品購入を相模原こもれびが進めていく。
① 支柱:φ60.5×2100×t2.3 28本 発注先:大生工業
② フェンス基礎石:250×250×450 28個 発注先:松倉建材
③ 基礎締め用砂:20kg入り 11袋、ドライ生コン碎石入り:20kg入り 22袋
- 3 女子美大への謝礼について
① 看板地図作成に費やした消耗品、備品等の実費は全額支給する。
② 作成作業に対する労働報酬として謝礼金を支給する。額については予算範囲内で検討する。
支払いに際し必要な書類があれば、事前に市を通し女子美大に依頼する。
- 4 女子美大との著作権に関する覚書について
看板地図データの著作権に関する覚書について市から案が提示された。内容について確認し問題があれば市に提案する。問題なければ3者で締結する。
尚、その運用については、具体的な使用例を想定しながら3者で協議していく。
- 5 その他
本年度より、新たに活動地に加わったエリアの境界について市から説明された。
尚、このエリアの保全活動の方針と必要となる整地作業等について相模原こもれびは検討し市に報告する。

次回2者定例打合せは 2月6日(水) 9:30~12:00 大野台公民館茶室