

平成31年・令和元年度協働事業作業報告（2020.3）

令和2年1月9日の定例打ち合わせで木もれびの森マップおよび順路案内看板の基礎データが確定し女子美大との細部の修正作業を経て水みどり環境課が印刷、看板製作者との折衝を担い製作作業を進行した。

\* 木もれびの森マップ

計画数より若干増刷し3万2千枚が印刷され、内1万7千枚が令和2年2月18日、タイヨー印刷より当会に納品され倉庫に保管した。残り1万5千枚は水みどり環境課で保管。

配架する公共施設は南区・中央区・緑区の行政資料センター、大野中まちづくりセンター、まち・みどり公社、博物館、環境情報センター、図書館、公民館等になると思いますが、その他当会の普及啓発活動の中で活用していく。



\* 順路案内看板 全19か所

- ・令和2年2月3日に水みどり環境課と設置場所の位置確認と標識の設置を行った。
- ・令和2年2月21日大生工業から取付け用支柱が納品され、2月26日に当会担当箇所9か所に支柱の埋め込み作業を行った。尚、施設工事は基礎ブロックを使用した、より強固な形で行った。
- ・3月11日に大生工業から看板19枚が納品され、3月15日に当会担当箇所9か所の看板の取付けを行った。残り10か所については、水みどり環境課が実施し完了している。

以上により、平成31年・令和元年度の協働事業「木もれびの森マップと順路案内看板作成」の作業は事務処理を除き終了した。

